

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

डा. धनन्जय रेग्मी
कार्यकारी प्रमुख, नेपाल पर्यटन बोर्ड

मिति: २०७७/०८/१७
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक



प्रस्तुतिकरणको खाका

१

- नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुमानित आय तथा खर्चको विवरण

२

- नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक कार्यक्रमहरूको प्रगति

३

- नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगति (Milestone Progress)

४

- COVID१९ संक्रमणको अवस्थालाई लक्षित गरि UNDP तथा IFC संग सहकार्यमा संचालित कार्यहरू

५

- पर्यटन क्षेत्रमा परेका समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू



क्र स	विवरण	रकम
१	कुल वार्षिक बजेट (अनुमानित)	८०,७१,०४,०००
	१.१ पर्यटन सेवा शुल्क	२०,६२,००,०००
	१.२ TIMS तथा संयुक्त कोष	१८,११,३३,०००
	१.३ UNDP कार्यक्रम सहयोग	१,४०,००,०००
	१.४ अन्य विविध आय	४८,७२,०००
	१.५ अघिल्ला वर्षहरूको संचित रकम	४०,०८,९९,०००



क्र स	विवरण	रकम
१	कुल बार्षिक बजेट (अनुमानित)	८०,७१,०४,०००
२	प्रथम चौमासिक आय	७७,०८,०००
३	प्रथम चौमासिक खर्च	५,३९,१५,७८०

प्रथम प्राथमिकताका कार्यक्रम (P१)	
कुल बजेट	४३,१५,०४,०००
जम्मा खर्च	५,३९,१५,७८०
खर्च प्रतिशत	१२.५%

UNDP कार्यक्रम सहयोग	
कुल बजेट	१,४०,००,०००
जम्मा खर्च	६५,२३,४०८
खर्च प्रतिशत	४७%



नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रगति



-

- विदेशस्थित कुटनितिक नियोग र दुतावासहरुबाट Travel, Trade, Media तथा Bloggers सम्बन्धि **database संकलनका गरिएको** । नेपालको **पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको** बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको ।
- PATA Nepal Chapter/SKALको सहयोगमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा **कोभिड पछिको Recovery सम्बन्धि कमिटीको गठन** गरी कार्य सुरु गरिएको ।
- **नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगमबीच** नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहकार्य लागि **सम्झौता** ।
- **लुम्बिनीको Branding** तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि निजी क्षेत्रसहितको सहकार्यमा **कमिटीको गठन गरी कार्य** अघि बढेको ।



जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार अन्तर्गतका कार्यहरु

- विद्यमान विभिन्न वेबसाईटहरुलाई **एकीकृत र स्तरोन्नती**को लागि कार्य अघि बढाइएको ।
- विभिन्न **७ भाषामा** Website संचालनमा रहेको, **थप ३ भाषा**को कार्य जारी रहेको, थाई भाषा translation को लागि काम भइरहेको, अन्य (अरेबिक र कोरियन) भाषाका लागि पहल भइरहेको ।
- दशै लगायत विभिन्न चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरि **चाडपर्व सम्बन्धि फोटो प्रतियोगिता** सम्पन्न ।
- संविधान दिवसलाई लक्षित गरि **जानकारीमूलक भिडियो**को निर्माण गरिएको । **अन्य ८ वटा भिडियो** निर्माण सम्पन्न भएको ।
- Digital Media मार्फत विभिन्न **जात्रा, पर्व एवं उत्सव**लाई लक्षित गरी **जानकारीमूलक सुचना** संप्रेशन गरिएको ।
- नेपाल पर्यटन बोर्डको **वेबसाईट** लगायत **social media** लाई **update** गर्ने कार्य **निरन्तर** भइरहेको ।
- Online Tourism Recovery Campaign अन्तर्गत Nepalnow.org मार्फत **५० वटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह** गरेको ।



FESTIVALS OF NEPAL PHOTO SERIES CONTEST

What to Submit


Participants need to submit at least 7 images showcasing "Culture & Festivals of Nepal"

Submit your Photos in <https://photonepal.travel/> and share the link in your social media with hashtag #photonepal and #Nepalfestival

Top 5 Photographs will win 10,000 NPR each

Submission opens till 25th November, 2020

#photoNepal NTB



Lifetime Experiences!

Digital Database for Tourism Planning

- नेपालमा भएका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय मार्फत **कार्यन्वयन गर्न प्रक्रिया थालनी गरिएको**।
- Terms of Reference तथा RFP Document तयार भएको।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय भूगोल विभाग मार्फत संचालन गर्न सम्झौता हुने क्रममा।

Tourism Satellite Accounts

- आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धि घरधुरी सर्भेक्षणको प्रस्तावली तयार गरी प्रस्तावली परीक्षण सम्पन्न भएको। **निर्देशिका तयारीको** कार्य जारी रहेको।
- अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको खर्चको अध्ययनको लागि प्रस्तावली तथा म्यानुअल तयारी भएको।
- **Supply Use Table लाई update** गर्न तथा पर्यटनमा रोजगारी सम्बन्धि सम्बन्धि अध्ययन जारी रहेको।
- सर्वे सुरु गर्न उपयुक्त समय सुरु हुने बित्तिकै सुरु गरिने।

Sustainable Tourism Observatory

- अवधारणापत्र तयार गरिएको।
- प्रारम्भिक अध्ययन जारी रहेको।

Tourism Statistics Management

- मासिक रूपमा पर्यटक आवागमनको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरिएको।
- स्थलमार्गबाट नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय पर्यटकको गणना गर्नको लागि अवधारणा पत्र तयार गरिएको।


अन्य अध्ययन

- पन्छी अबलोकन पर्यटन सम्बन्धि अध्ययन सम्पन्न।
- रुकुम जिल्ला अन्तर्गत भूमे तथा सिस्ने गाउँपालिकामा रहेको युद्ध संग्रालयको DPR तयार भएको।

बिबिध

- विद्यमान सम्पूर्ण पर्यटन शुल्कहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत संचालन गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको।
- एक प्रदेश एक पर्यटन गाँउ को अवधारणा अन्तरगत sample गाँउहरूको Simulation गर्ने कार्य सम्पन्न।
- महामारी पश्चातको पूर्व तयारी सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको समन्वयातामक लगानी सम्बन्धमा एसियाली बिपत पूर्व तयारी केन्द्र (ADPC) संगको सहकार्यमा अन्तरक्रिया योजना गरिएको।


- पर्यटन क्षेत्रको Health Hygiene and Sanitation Protocol तयार गरी अनावरण गरिएको साथै उक्त **Protocol लाई नेपालीमा रुपान्तरण गरि वितरण** गरिएको ।
- पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न संघसंस्था आवद्ध करिव ६०० जना कर्मचारीहरुलाई **Health Hygiene and Sanitation Protocol (HHS Protocol) सम्बन्धि तालिम** प्रदान गरिएको ।
- महामारी पश्चात् व्यवसाय पुनःसञ्चालनका** लागि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
- विश्व पर्यटन दिवशको** अवसरमा श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा अन्य प्रमुख पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा **वेभिनार, वृक्षारोपण, Heritage virtual tour** लगायत कार्यक्रमहरुको सफल आयोजना गरिएको ।
- नेपाल पर्यटन बोर्डले PUM Netherlands सँगको सहकार्यमा **पर्यटन व्यवसायीहरुलाई अनलाईन शिक्षण विधिद्वारा Digital marketing तालिम** कार्यक्रमको आयोजना गरिएको ।



- नेपाल पर्यटन बोर्डको **प्रादेशिक कार्यालय विस्तार** गर्नको लागि सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययन गरि प्रदेश सरकार, **प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह** तथा निजि क्षेत्रसंग अन्तरक्रिया गरि **सम्झौता** गरिएको।
- अन्तरिक गृहकार्य जारीरहेको।



प्रदेश	प्रदेश मन्त्रालय	स्थानीय तह
१	उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालय	धरान उपमहानगरपालिका
२	उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालय	जनकपुर महानगरपालिका
लुम्बिनी	उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालय	नेपालगंज उपमहानगरपालिका
कर्णाली	उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालय	बिरेन्द्रनगर नगरपालिका
सुदुरपश्चिम		भिमदत्त नगरपालिका



Lonely Planet ranks Nepal's Everest base camp as 4th best trek in the world

The trail passes through Sherpa villages, glaciers and finally to the lap of Mt Everest, the world's highest mountain.



21 Go overland to Kathmandu

Europe & Asia

What? Modern-day travelers can retrace the classic happy trail, traveling from London to Kathmandu without a plane in sight. Board the train at St Pancras station, from there on the continent, stopping at Brussels, Italy, Warsaw, Kiev and Moscow along the way. Then, stepping to a truck in St Petersburg and heading off across the Caucasus, the Alps and the Tibetan plateau, bound for the Himalayas. Slow day travel at its best.

The trip: A 90-day expedition. London-Kathmandu: Ultimate Asia Overland trip with Chas Overland costs from £10,000 (plus £2,500 local expenses), including flights. Suggested by: James May, Chas Overland. Get it: 01603 301000, www.chasoverland.co.uk

22 See four islands on foot


Russia, Portugal

What? One never in more than slowly on Portugal and Atlantic archipelagos, which makes



walk past the perfect speed at which to explore. In a fortnight you can visit several of our different islands, following trails: small desert volcanoes, crater lakes and hot springs, and peaceful desert beaches, vineyards tucked into lava flows and empires of wheat and poplars. Don't miss hiking into medieval Castles de Lemos, a forest of ancient underground caves and a medieval town.

The trip: A 14-night Chas of the Arctic small group trip with Hamilton-Walsh's holiday costs from £2,500, including flights. Suggested by: Corinna Chas, Hamilton-Walsh's holiday. Get it: 01707 890372, www.hamiltonwalsholidays.co.uk



F. BIENEWALD/GETTY IMAGES

+ READ CAPTION

HISTORY MAGAZINE


Buddha's birthplace yields clues about his


NATIONAL GEOGRAPHIC Fossils are coming back to life NATGEO.COM/DINOS

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगति (Milestone Progress)




क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति	कैफियत
	पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्धताको tracking तथा सहजीकरण माइलस्टोन १ - नेपाल राष्ट्र बैंक लाई सुझाव प्रस्ताव - नेपाल राष्ट्र बैंक को कार्यविधि बमोजिमको सुविधा उपलब्धताको tracking प्रारम्भ ।	मौद्रिक नीति २०७७/७८ सम्बन्धमा पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा अन्तरक्रिया आयोजना गरि पुनर्कर्जा तथा ब्यबसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न सहजीकरण गरिएको । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्धताको tracking प्रारम्भ गर्नको लागि आवश्यक विवरण खुलाई राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको ।	 


क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति	कैफियत
	Health and Hygiene प्रोटोकल - माइलस्टोन १ आवश्यक प्रोटोकल तयार गरी स्वीकृत - माइलस्टोन २ प्रोटोकल कार्यान्वयन तथा सहजीकरण	- Health and Hygiene प्रोटोकल तयार गरि स्वीकृत भएको । - नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा प्रोटोकल छपाई गरि वितरण गरेको । Mountain Tourism Protocol तयार गरिएको । - पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न संघसंस्था आवद्ध कर्मचारीहरुलाई Health Hygiene and Sanitation Protocol (HHS Protocol) सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरिएको । अनलाइन तथा सामाजिक संजाल मार्फत प्रोटोकलको पहुच अभिवृद्धी गरिएको । - पूर्व देखि पश्चिमसम्मका पर्यटन ब्यबसायी संगको सहकार्यमा प्रोटोकल कार्यान्वयन तथा सहजीकरण तथा प्रोटोकलको पहुच अभिवृद्धी एवं तमिल गर्न सुरु गरिएको ।	 

क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति	कैफियत
	देश दर्शन कार्यक्रम माइलस्टोन ४ देश दर्शन कार्यक्रम प्याकेज स्वीकृत तथा कार्यान्वयन	- Domestic Tourism Revival Comittee गठन भएको । - सात प्रदेशमा संयोजक तथा सहसंयोजक छनोट गरि आवश्यक समन्वय सुरु गरिएको । - देश दर्शन कार्यक्रमको लागि विभिन्न निजि क्षेत्र सँग सम्बन्धित संघ संस्था तथा प्रदेश हरुसँग छलफल गरि उचित Domestic Tourism का प्याकेजको आवाहान गरि प्याकेज प्राप्त भएको ।	 

क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति	कैफियत
	रारा ताल क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजना माइलस्टोन ४- रारा ताल क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने	- रारा ताल क्षेत्रमा हाल सम्म विभिन्न निकायहरूले तयार गरेका गुरुयोजना तथा ब्यबस्थापकीय योजनाहरूको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको । - ताल क्षेत्रको DPR सहितको वृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यको ToR तयार गरिएको । - परामर्शदाताको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	



क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति	कैफियत
	Geological पार्क निर्माण - माइलस्टोन १ स्थान एकिन गर्ने - माइलस्टोन २ ३ वटा Ecological Zone मध्ये कम्तिमा १ स्थानको नमुना संकलन सम्पन्न गर्ने	Geological पार्क निर्माण सम्बन्धमा अबधारणा पत्र तथा ToR तयार गरिएको। सम्भाव्य स्थान एकिन गरिएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय भूगर्भ विभाग, किर्तिपुर परिसर भित्र अथवा खानी तथा भूगर्भ विभाग, लैनचौर परिसर भित्र मध्य बाट कुनै एकमा GeoPark स्थापना गर्न स्थान पहिचान गरिएको।	




क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगति
	माइलस्टोन १ कृषि, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनको अवधारणा तयार तथा स्थान पहिचान	कृषि, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनको अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको।
	माइलस्टोन १ ललितपुर र काठमाडौँमा सम्पदा यात्राको पूर्वाधार तयार	रात्रिकालीन काठमाण्डौँ उपत्यका सम्पदा यात्रा संचालन सम्बन्धि अवधारणा पत्र तयार गरि किर्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरमा सम्पदा यात्राको रुट पहिचान हुने क्रममा रहेको भएको।

काठमाडौँमा अब रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा

कम्तीमा राति १२ बजेसम्म घुमघाम गर्न पाइने, बाटामा रैखाने खान्कीका स्टल रहने


काठमाडौँमा अब रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा संचालन गर्ने भएको छ। रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा संचालन गर्ने योजनामा काठमाडौँमा रहेका सम्पदाहरूलाई रात्रिकालीन रूपमा देखाउने योजना छ। यो योजनालाई अघि बढाउन काठमाडौँमा रहेका सम्पदाहरूलाई रात्रिकालीन रूपमा देखाउने योजना छ। यो योजनालाई अघि बढाउन काठमाडौँमा रहेका सम्पदाहरूलाई रात्रिकालीन रूपमा देखाउने योजना छ।



NTB presents BHAKTAPUR by Night

Bhaktapur is an ancient Newari city also known as KHWOPA. The home of traditional art and architecture, historical monuments and craft work, carved windows, pottery and weaving industries, excellent temples, beautiful ponds, rich local customs, culture, religion, festivals and so on.

Bhaktapur at night covers heritage route starting from Tourist Bus Park Sano Byasi to Chyamasingh Bus Park.



Lifetime Experiences!






COVID १९ संक्रमणको अवस्थालाई लक्षित गरि गरिएका UNDP तथा IFC संगको सहकार्यमा संचालित कार्यहरु



१. Short Term Employment for Informal Tourism Workforce कार्यक्रम

- निम्नलिखित स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन भइरहेको
 - ✓ अन्नपूर्ण गाउँपालिका
 - ✓ मादी गाउँपालिका
 - ✓ खुम्बु पासंगल्हामु गाउँपालिका
 - ✓ पोखरा महानगरपालिका
 - ✓ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
- कुल २५० जना अनौपचारिक पर्यटन कामदार हरुलाई करिब ४५ दिनको लागि Cash for Work मोडालिटीमा रोजगारि सिर्जना गरिएको



२. Sustainable Tourism for livelihood Recovery (STLR) परियोजना

- नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा UNDP को संयुक्त साजेदारीतामा Sustainable Tourism for livelihood Recovery परियोजनाको अवधारणा पत्र तथा परियोजना दस्तावेज तयार भएको ।
- परियोजनाको स्वीकृती तथा सहमतिको लागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको ।
- सहमति हुने क्रममा रहेको ।


Project Summary

Project Title	Sustainable Tourism for Livelihood Recovery
Implementation Modality	National Implementation Modality (NIM)
Implementation Partner	Nepal Tourism Board MoCTCA Provincial and local governments, Tourisms associations/private sector
Time frame	2021 January to 2023 June (two and half years)
Total Budget	USD 2 million (UNDP – 1M, NTB - 1M)



२. IFC संगको सहकार्यमा संचालित कार्यहरु


१. Mountain Tourism Protocol तयार गरिएको



२. Crisis Communication Strategy तयार गरिएको।

nepalnow.org website मार्फत नेपालको सकारात्मक संदेश सम्प्रेषण गरिएको

३. बिश्व भर रहेका नेपाली पर्यटन क्षेत्रका शुभचिन्तक हरूको database सम्मेलित friendsofnepal.travel Portal संचालन गरिएको



Crisis Management Snapshot Meter. Source: IFC

पर्यटन क्षेत्रमा परेका समस्याहरु तथा समाधानका उपायहरु



समस्याका विषयहरू

- नेपाल पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरू जस्तै **BBC, CNN** मा गर्ने प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने खरिद प्रक्रिया ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रबर्धनका लागि गरिने **खरिद कार्यहरूलाई समय सापेक्ष्य बनाउनु पर्ने** ।
- **भारतीय सवारीहरूको आगमनको कठिनाई** जस्तै धेरै ठाउँमा लिइने शुल्कहरू ।
- बंगलादेशी तथा श्रीलंकन **मुद्राको सटही** ।
- Corporate Sectors मुख्यतः **बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने CSR खर्चलाई पर्यटनका क्षेत्रमा समेत गर्ने व्यवस्था** गराउनु पर्ने ।
- नेपालका प्रमुख **विमानस्थलहरूमा Prayer Room तथा Breast Feeding Room** हरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।



धन्यवाद!!!



*Lifetime
Experiences!*